
04.12.2020 Steinhauser-Casanova Stiftung 

 Seniorenwohnen mit Heimvorteil II 
 
 
Projektschritte 2019 2020    2021    2022    2023   

 Okt-Dez Jan-Mar Apr-Jun Juli-Sep Okt-Dez Jan-Mar Apr-Jun Juli-Sep Okt-Dez Jan-Mar Apr-Jun Juli-Sep Okt-Dez Jan-Mar Apr-Jun Juli-Sep 

Planung                 
Stiftungsrat: 
Genehmigung Raumkonzept 

 
               

Bearbeitung Grundrisse und 
Detailpläne  

 
              

Bewilligungsverfahren                 
Stiftungsrat: 
Genehmigung Projekt   

 
             

Baugenehmigungsverfahren 
Gemeinde                 

Realisierung                 

Sicherstellung Finanzierung                 

Baubeginn        
 

        

Erstellung Rohbau inkl. Dach         
 

       
Fassade, Innenausbau und 
Umgebung                 

Inbetriebnahme                
 

 


